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КСП Балаганского района проведен мониторинг реализации национальных проектов (далее – НП) в муниципальном образовании Балаганский район.
Согласно данным Отчетов об исполнении  бюджетов за 2021 год на территории муниципального образования Балаганский район осуществляется реализация следующих НП:
-НП «Успех каждого ребенка»   капитальный ремонт спортивных залов в образовательных учреждениях района, с. Кумарейка и с. Тарасовск. 
Бюджетные назначения утверждены в сумме 9809,0 тыс. рублей. 9318,5 тыс. рублей средства областного бюджета, 490,5 тыс. рублей средства местного бюджета. Бюджетные назначения исполнены в сумме 9753,3 тыс. рублей.
По результатам электронного аукциона было заключены Контракты с Подрядчиками с НМЦК 3315,6 тыс. рублей и 6116,5 тыс. рублей. 
В ходе исполнения Контракта по объекту в с.Кумарейка было заключено дополнительное соглашение об уменьшении стоимости цены Контракта, стоимость работ составила 2255,6 тыс. рублей. Подрядчиком не были  соблюдены сроки выполнения работ. В соответствии с действующим законодательством, Заказчиком была начислена неустойка в сумме 34,4 тыс. рублей. По состоянию  на 20.01.2022 г. сумма неустойки в бюджет района не поступила.
В ходе исполнения Контракта по объекту с. Тарасовск цена контракта составила 5272,3 тыс. рублей. Подрядчиком не были  соблюдены сроки выполнения работ. В соответствии с действующим законодательством, Заказчиком была начислена неустойка в сумме 152,9 тыс. рублей. Сумма неустойки  поступила в бюджет района.
На сумму 1799,2 тыс. рублей Заказчиком были заключены договоры на основании п.4 ст.93 44-ФЗ.
В Балаганском муниципальном образовании реализовывался НП
 «Жилье и городская среда» формирование комфортной городской среды в Иркутской области, благоустройство Центральной площади и центрального парка в п. Балаганск. В бюджете Балаганского МО на 2021 год запланировано 2592,9 тыс. рублей средств областного бюджета и 26,2 тыс. рублей средства местного бюджета.
В течении 2021 бюджетные ассигнования были изменены, и сумма составила 1233,3 тыс. рулей. Исполнено 1233,3 тыс. рублей.
Согласно информации c официального сайта https://zakupki.gov.ru/, по результатам электронного аукциона Балаганским МО было заключено 2 контракта -  на цветники  1177,3 тыс. рублей (муниципальный контракт №4 от 19.10.2020) и систему охранного телевидения 357,4 тыс. рублей (муниципальный контракт №3 от 19.10.2020). 
Указанные работы по благоустройству завершены 14.10.2021г. Заказчиком приняты выполненные работ и оплачены в полном объеме.
Муниципальный контракт №4 от 19.10.2020 г. был расторгнут по соглашению сторон, в результате цена Контакта составила 875,9 тыс. рублей. Согласно представленной информации за несвоевременное выполнение работ Заказчиком направлено Подрядчику направлено Требование об уплате неустойки. Сумма неустойки по состоянию на 20.01.2022 в бюджет Балаганского МО не поступала.
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